



## INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No. 01- 04\*2011\*000007 ADICIONAL No 1  
Departamento / Ciudad Capital ATLANTICO - BARRANQUILLA  
Nombre del Operador COMFAMILIAR ATLANTICO  
Informe no. 10

### 1. Introducción

*Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo*

Comfamiliar Atlántico y la Gobernación ha realizado un cronograma para cumplir con las entregas de las ayudas humanitarias en los municipios afectados por la ola invernal.

Con el fin de cumplir a cabalidad con el cronograma de las entregas recibimos los registros de los damnificados suministrados oficialmente por Crepad.

Comfamiliar Atlántico realiza una visita previa al día de la entrega en el municipio correspondiente para establecer mediante el levantamiento de un acta el sitio adecuado para llevar a cabo el proceso de las entregas. Esta acta la firman los representantes del Clopad y del operador. Además se entrega y se publica el listado de los damnificados favorecido en dicha entrega

Además se contrata los servicios de perifoneo y/o divulgación radial para que los damnificados estén enterados del día, hora y lugar de la entrega

Comfamiliar Atlántico tiene una logística de infraestructura que le permite adelantar este proceso a cabalidad dentro de unas condiciones de ambientes normales en cada municipio para que la distribución de los kits sea organizada y ágil. Cuenta también con una logística de personal que se maneja con recurso humano experimentado en atención a los usuarios de los programas recreacionales y de servicios de la Corporación. Es así como hemos podido hacer la distribución en los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan De Acosta, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrade, Sabanalarga, Santa Lucia, Santo Tomas, Soledad , Súan y Tubara.

Tiene contrato con las diferentes cadenas de almacenes y comercio organizado de la ciudad de Barranquilla para la compra de los kits de alimento y aseo de acuerdo con los requerimientos de Colombia Humanitaria.

Así mismo tiene contrato para el transporte de los kits a los municipios afectados por la ola invernal según los registros de los censos suministrados por el Clopad

# Colombia Humanitaria



## 2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha 02/09/2011

DESCRIPCION	No. Total de Familias a Beneficiar	No. Total de Familias Atendidas	Presupuesto	Giro Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
<b>1. ASISTENCIA HUMANITARIA</b>						
1.1 Mercados	27.547	24.368	\$7.498.740.000	\$7.498.740.000	\$7.149.000.000	
1.2 Aseo	27.547	23.872	\$1.269.820.000	\$1.269.820.000	\$1.193.600.000	
<b>2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL</b>						
2.1 Albergues temporales						
2.2 Apoyo para arriendo temporal						
2.3 Materiales de Construcción						
<b>5. Gastos Operativos</b>			\$438.428.000	\$438.428.000	\$417.130.000	
<b>Valor Total</b>			\$9.206.988.000	\$9.206.988.000	\$8.759.130.000	\$

## 3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

### a. Actividades

*(Describa brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)*

Para llevar a cabo esta entrega se organiza la información de los censos en orden alfabético y se distribuyen en las mesas dispuestas para la firma y huella de los damnificados, una vez verificados los nombre y el número de identificación se le entrega un bono de alimentos y de aseo para hacer el reclamo de los mismos en el sitio donde se estacionan los camiones.

# Colombia Humanitaria



## b. Logros o Avances

*(Describe brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)*

En esta decima entrega de la fase II se entregaron 95.320 kits de alimentos y 23.872 kits de aseo a 24.368 familias de los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan De Acosta, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucia, Santo Tomas, Soledad ,Suan y Tubara . Si comparamos el número de kits de alimentos con el número de familias beneficiadas encontramos una diferencia de dos kits de alimentos, esto se debe que en el municipio de Santa Lucia se hizo entrega a los señores Libardo Enrique Montes Ariza y a Guillermo Mendoza Cano ambos identificados con la cédula No 8.815.897.

En el municipio de Manatí en la segunda entrega se presentaron 61 familias que no aparecieron en el censo de la primera entrega. Razón por la cual se presenta otra diferencia entre los kits entregados y el número de familias beneficiadas. También se presenta diferencia con el número de kits de aseos entregados.

## c. Dificultades

*(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)*

Los inconvenientes que se presenta en esta entrega fueron:

**Problema de orden público**

El documento de identificación de los damnificados ya que muchos intentan que se les entregue la ayuda con fotocopia de la cédula, denuncia de la pérdida de la cédula, contraseña de la expedición de la cédula y hasta con el carnet del sisben

# Colombia Humanitaria



## d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.	BARANOA	49
2.	CAMPO DE LA CRUZ	4.487
3.	CANDELARIA	3.493
4.	GALAPA	144
5.	JUAN DE ACOSTA	118
6.	MALAMBO	1.198
7.	MANATI	3.739
8.	PALMAR DE VARELA	35
9.	PONEDERA	873
10.	PUERTO COLOMBIA	88
11.	REPELON	2.066
12.	SABANAGRANDE	133
13.	SABANALARGA	746
14.	SANTA LUCIA	3.981
15.	SANTO TOMAS	272
16.	SOLEDAD	634
17.	SUAN	2.209
18.	TUBARA	103
	<b>TOTAL FAMILIAS</b>	<b>24.368</b>

# Colombia Humanitaria



## e. Descripción entregas

*Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada*

<b>RESUMEN POR ENTREGA – Cantidades -</b>					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	No. 10 Fecha Entrega: (02/09/2011) No. De Municipios Atendidos 18		ARRIENDOS ENTREGADOS
			No. MERCADOS ENTREGADOS	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS	
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	27.547	24.368	95.320	23.872	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Ayuda Entregada			95.320	23.872	
<b>RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -</b>					
<i>Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada</i>					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	27.547	24.368	7.149.000.000	1.193.600.000	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Recursos Ejecutados			7.149.000.000	1.193.600.000	

(Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)

# Colombia Humanitaria



## 4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

### a. Actividades

### b. Logros

### c. Dificultades

### d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.		
2.		
3.		

# ColombiaHumanitaria



4.		
----	--	--

## e. Descripción entregas

### CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

*Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de las entregas realizadas a la fecha*

TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA	No. _____	Fecha Entrega:	(DD/MM/AAAA)
			No. De Municipios Atendidos		
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES	No. ARRIENDOS ENTREGADOS	No. FAMILIAS PARA REPARACIONES
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Ayuda Entregada					

### RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -

*Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada*

	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Recursos Ejecutados					

(Anexo No. 2 F-CH-002-Ajamientos Temporales)

# ColombiaHumanitaria



## 5. Conclusiones y Recomendaciones

Para llevar a cabalidad a las entregas de esta II fase es necesario la presencia de la fuerza pública y el ejército para garantizar el orden público en cada una de las entregas.

Recomendamos que los censos sean entregados por grupo familiar. Estos censos deber ser verificados y filtrados por las alcaldías, Crepad, Clopad y último por la gobernación del departamento, esto con el propósito de evitar hacer entregas múltiples a los damnificados.

---

**FIRMA RESPONSABLE**

### Datos de Contacto del Operador

<b>Dirección:</b> Calle 48 No 43 104	<b>Teléfono:</b> 3507500
<b>Ciudad :</b> Barranquilla	<b>EMAIL:</b> <a href="mailto:planeacion@comfamiliar.com.co">planeacion@comfamiliar.com.co</a>
<b>PAGINA WEB</b> <a href="http://www.Comfamiliar.com.co">www. Comfamiliar.com.co</a>	<b>José Luis Avendaño Puche</b>