

# Colombia Humanitaria



## INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No. 01- 04\*2011\*000007  
Departamento / Ciudad Capital ATLANTICO - BARRANQUILLA  
Nombre del Operador COMFAMILIAR ATLANTICO  
Informe no. 10

### 1. Introducción

*Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo*

Comfamiliar Atlántico, como operador ha venido realizando la entrega de los kits de alimentos en los diferentes municipios y corregimientos del Departamento del Atlántico de acuerdo al registro de damnificados suministrado oficialmente por el CREPAD.

Con el fin de cumplir a cabalidad con lo pactado, se realiza previamente al día de la entrega en el municipio correspondiente, un reconocimiento del lugar, coordinando con el CLOPAD y las autoridades locales todo lo concerniente al proceso. Además se contrata internamente el servicio de perifoneo y/o divulgación radial para que todos los damnificados estén enterados del día, hora y lugar de las entregas. Comfamiliar Atlántico creó una infraestructura y logística tanto física como de personal que le permite adelantar este proceso a cabalidad dentro de unas condiciones de ambiente normales en cada población para que la distribución de los kits sea organizada y ágil. La logística del personal se maneja con recurso humano experimentado en atención a los usuarios de los diferentes programas recreacionales y servicios de la Corporación. Es así como hemos podido llegar de acuerdo a la información suministrada por la Gobernación del Departamento a 19 municipios.

Tiene contratados con las diferentes cadenas de almacenes y comercio organizado de Barranquilla la compra de kits de alimentos y de aseo de acuerdo a los requerimientos de Colombia Humanitaria, así como el transporte de los mismos a las diferentes poblaciones afectadas del Departamento.

Debido a una buena labor de mercadeo se cumplieron con las entregas de los kits de alimentos y aseo quedando un sobrante para realizar entregas a las familias que faltaban para completar el ciclo de entregas. Para realizar este proceso se pidió autorización al Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria como consta en la comunicación de fecha abril 14 de 2011.

# ColombiaHumanitaria



## 2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha 20/05/2011

DESCRIPCION	No. Total de Familias a Beneficiar	No. Total de Familias Atendidas	Presupuesto	Giro Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
<b>1. ASISTENCIA HUMANITARIA</b>						
1.1 Mercados	25.000	27.094	\$7.550.700.000	\$7.550.700.000	\$7.471.413.033	
1.2 Aseo	25.000	27.094	\$1.258.450.000	\$1.258.450.000	\$1.117.855.171	
<b>2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL</b>						
2.1 Albergues temporales						
2.2 Apoyo para arriendo temporal						
2.3 Materiales de Construcción						
<b>5. Gastos Operativos</b>			\$ 440.457.500	\$ 440.457.500	\$429.463.410	
<b>Valor Total</b>			<b>\$9.249.607.500</b>	<b>\$9.249.607.500</b>	<b>\$9.018.731.614</b>	<b>\$</b>

## 3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

### a. Actividades

*(Describa brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)*

Dentro de este decimo informe se puede apreciar que corresponde a la segunda entregas de kits de alimento y de kits de aseo en los municipios para así completar las entrega de esta primera parte

### b. Logros o Avances

*(Describa brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)*

Durante la decima vigencia desde el 07 de febrero hasta el 20 de mayo se entregaron ayudas alimentarias para 27.094 familias de 19 municipios del departamento y se entregaron 27.377 kits de aseo para igual número de familias.

En este informe al comparar el número de familias registradas en el formato F –CD 003 entrega a beneficiarios se presenta una diferencia con el número de familias atendidas. Esto se debe que al consolidar el informe de las ayudas humanitarias por municipios encontramos familias repetidas en los censos de varios municipios con entregas dobles y triples y por estar reportados en esos censos tenían derecho a las entregas.

# Colombia Humanitaria



## Dificultades

*(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)*

Los inconvenientes que se presentan en las diferentes entregas de kits de alimentos básicamente se encuentra en los censos entregados al operador los cuales generalmente están incompletos lo cual genera mucha inconformidad entre la población afectada.

Otro aspecto que incide en la normal entrega de las ayudas son los problemas de orden público que se presentan en algunos municipios lo que conlleva al cambio de planes de entrega o modificación en la logística de entrega.

Existen aspectos relacionados con la falta de entrega oportuna de los censos lo que impide la formalización de unos cronogramas de actividades y redundan en el manejo de una logística más adecuada para la normal entrega de las ayudas en las poblaciones afectadas

## c. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.	BARANOA	395
2.	CAMPO DE LA CRUZ	4.858
3.	CANDELARIA	2.907
4.	GALAPA	65
5.	JUAN DE ACOSTA	71
6.	LURUACO	729
7.	MALAMBO	856
8.	MANATI	4.716
9.	PALMAR DE VARELA	134
10.	POLONUEVO	76
11.	PONEDERA	2.293
12.	REPELON	2.133
13.	SABANAGRANDE	269
14.	SABANALARGA	2.562
15.	SANTA LUCIA	3.634

# Colombia Humanitaria



16.	SANTO TOMAS	395
17.	SOLEDAD	617
18.	SUAN	2.445
19.	TUBARA	74
	<b>TOTAL FAMILIAS</b>	<b>29.229</b>

## d. Descripción entregas

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

RESUMEN POR ENTREGA – Cantidades -					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	No. 10 Fecha Entrega: (18/19/05/2011)		
			No. De Municipios Atendidos		5
			No. MERCADOS ENTREGADOS	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS	ARRIENDOS ENTREGADOS
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	25.000	29.229	123.484	27.377	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Ayuda Entregada			123.484	27.377	

RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -					
Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	25.000	29.229	7.471.413.033	1.117.855.171	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Recursos Ejecutados			7.471.413.033	1.117.855.171	

# ColombiaHumanitaria



## (Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)

### 4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

#### a. Actividades

#### b. Logros

#### c. Dificultades

#### d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.		
2.		
3.		

# Colombia Humanitaria



4.		
5.		

## e. Descripción entregas

### CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de las entregas realizadas a la fecha

TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA	No. _____	Fecha Entrega:	(DD/MM/AAAA)
			No. De Municipios Atendidos		
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES	No. ARRIENDOS ENTREGADOS	No. FAMILIAS PARA REPARACIONES
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Ayuda Entregada					

### RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Recursos Ejecutados					

# Colombia Humanitaria



(Anexo No. 2 F-CH-002-Ajamientos Temporales)

# ColombiaHumanitaria



## 5. Conclusiones y Recomendaciones

Recomendamos que los censos sean entregados por Grupo familiar ya que a la fecha solo los entregan con el nombre del miembro Cabeza de Familia, igualmente estos censos deben ser verificados y filtrados por cada alcaldía, por el Crepad o la gobernación antes de ser entregarlos a Comfamiliar Atlántico ya que vienen incompletos y con muchas inconsistencias y además se puede evitar las entregas múltiples a una misma familia.

Estos censos deben ser entregados en tiempo oportuno al operador para poder hacer la programación coordinadamente.

---

**FIRMA RESPONSABLE**

### Datos de Contacto del Operador

Dirección: Calle 48 No 43 104	Teléfono: 3507500
Ciudad : Barranquilla	EMAIL: rrosales@comfamiliar.com.co
PAGINA WEB <a href="http://www.Comfamiliar.com.co">www. Comfamiliar.com.co</a>	