

Colombia Humanitaria



INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No. 01- 04*2011*000007
Departamento / Ciudad Capital ATLANTICO - BARRANQUILLA
Nombre del Operador COMFAMILIAR ATLANTICO
Informe no. 7

1. Introducción

Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo

Comfamiliar Atlántico, como operador ha venido realizando la entrega de los kits de alimentos en los diferentes municipios y corregimientos del Departamento del Atlántico de acuerdo al registro de damnificados suministrado oficialmente por el CREPAD.

Con el fin de cumplir a cabalidad con lo pactado, se realiza previamente al día de la entrega en el municipio correspondiente, un reconocimiento del lugar, coordinando con el CLOPAD y las autoridades locales todo lo concerniente al proceso. Además se contrata internamente el servicio de perifoneo y/o divulgación radial para que todos los damnificados estén enterados del día, hora y lugar de las entregas. Comfamiliar Atlántico creó una infraestructura y logística tanto física como de personal que le permite adelantar este proceso a cabalidad dentro de unas condiciones de ambiente normales en cada población para que la distribución de los kits sea organizada y ágil. La logística del personal se maneja con recurso humano experimentado en atención a los usuarios de los diferentes programas recreacionales y servicios de la Corporación. Es así como hemos podido llegar de acuerdo a la información suministrada por la Gobernación a 17 municipios del departamento.

Tiene contratados con las diferentes cadenas de almacenes y comercio organizado de Barranquilla la compra de kits de alimentos y de aseo de acuerdo a los requerimientos de Colombia Humanitaria, así como el transporte de los mismos a las diferentes poblaciones afectadas del Departamento.

ColombiaHumanitaria



2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha 09/04/2011

| DESCRIPCION | No. Total de Familias a Beneficiar | No. Total de Familias Atendidas | Presupuesto | Giro Recibido | Valor Ejecutado | Valor Legalizado |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1. ASISTENCIA HUMANITARIA | | | | | | |
| 1.1 Mercados | 25.000 | 24.094 | \$7.550.700.000 | \$7.550.700.000 | \$5.238.652.902 | |
| 1.2 Aseo | 25.000 | 23.184 | \$1.258.450.000 | \$1.258.450.000 | \$946.646.977 | |
| 2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL | | | | | | |
| 2.1 Albergues temporales | | | | | | |
| 2.2 Apoyo para arriendo temporal | | | | | | |
| 2.3 Materiales de Construcción | | | | | | |
| 5. Gastos Operativos | | | \$ 440.457.500 | \$ 440.457.500 | \$309.264.994 | |
| Valor Total | | | \$9.249.607.500 | \$9.249.607.500 | \$6.494.564.873 | \$ |

3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

a. Actividades

(Describa brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)

Dentro de este séptimo informe se puede apreciar que corresponde a la segunda entregas de kits de alimento y de kits de aseo de los municipios para así completar las entrega de esta primera parte

b. Logros o Avances

(Describa brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Durante la séptima vigencia desde el 07 de febrero hasta el 09 de abril se entregaron ayudas alimentarias para 24.094 familias de 18 municipios del departamento y se entregaron 23.184 kits de aseo para igual número de familias afectadas. Como se puede apreciar en este informe al comparar el número de familias registrada en el formato F-CD-003 entregas a beneficiarios se presenta una diferencia .Esto se debe que al consolidar el informe de las ayudas humanitarias por municipio encontramos familias repetidas en otros municipios con entregas dobles y triples por estar reportados en los censos de municipios diferentes y tenían derecho a estas entregas.

Colombia Humanitaria



c. Dificultades

(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Los inconvenientes que se presentan en las diferentes entregas de kits de alimentos básicamente se encuentra en los censos entregados al operador los cuales generalmente están incompletos lo cual genera mucha inconformidad entre la población afectada.

Otro aspecto que incide en la normal entrega de las ayudas son los problemas de orden público que se presentan en algunos municipios lo que conlleva al cambio de planes de entrega o modificación en la logística de entrega.

Existen aspectos relacionados con la falta de entrega oportuna de los censos lo que impide la formalización de unos cronogramas de actividades y redundan en el manejo de una logística más adecuada para la normal entrega de las ayudas en las poblaciones afectadas

d. Municipios Atendidos

| | Municipio | No. De Familias |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | BARANOA | 395 |
| 2. | CAMPO DE LA CRUZ | 4.054 |
| 3. | CANDELARIA | 2.463 |
| 4 | GALAPA | 11 |
| 5 | JUAN DE ACOSTA | 71 |
| 6 | LURUACO | 729 |
| 7 | MALAMBO | 856 |
| 8 | MANATI | 4.500 |
| 9 | PALMAR DE VARELA | 121 |
| 10 | POLONUEVO | 76 |
| 11 | PONEDERA | 2.222 |
| 12 | REPELON | 1.947 |
| 13 | SABANAGRANDE | 269 |
| 14 | SABANALARGA | 2.110 |
| 15 | SANTA LUCIA | 3.027 |
| 16 | SUAN | 368 |
| 17 | SANTO TOMAS | 2.271 |

Colombia Humanitaria



| | | |
|----|----------------|--------|
| 18 | TUBARA | 74 |
| | TOTAL FAMILIAR | 25.564 |

e. Descripción entregas

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

| RESUMEN POR ENTREGA – Cantidades - | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| TIPO DE FAMILIA | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS | ENTREGA NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | No. 7 Fecha Entrega: (09/04/2011) No. De Municipios Atendidos 18 | | |
| | | | No. MERCADOS ENTREGADOS | No. KIT DE ASEO ENTREGADOS | ARRIENDOS ENTREGADOS |
| Tipo A De 0 a 4 integrantes | | | | | |
| Tipo B De 3 a 6 integrantes | 25.000 | 25.564 | 86.582 | 23.184 | |
| Tipo C Mas de 6 Integrantes | | | | | |
| No. Familias que requieren arriendo | | | | | |
| Total Ayuda Entregada | | | 86.582 | 23.184 | |
| RESUMEN POR ENTREGA – Recursos - | | | | | |
| Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada | | | | | |
| TIPO DE FAMILIA | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | VALOR DE LA AYUDA | | |
| Tipo A De 0 a 4 integrantes | | | | | |
| Tipo B De 3 a 6 integrantes | 25.000 | 25.564 | 5.238.652.902 | 946.646.977 | |
| Tipo C Mas de 6 Integrantes | | | | | |
| No. Familias que requieren arriendo | | | | | |
| Total Recursos Ejecutados | | | 5.238.652.902 | 946.646.977 | |

Colombia Humanitaria



(Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)

4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

a. Actividades

b. Logros

c. Dificultades

d. Municipios Atendidos

| | Municipio | No. De Familias |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

ColombiaHumanitaria



| | | |
|----|--|--|
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

e. Descripción entregas

CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de las entregas realizadas a la fecha

| TIPO DE FAMILIA | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS | ENTREGA | | No. _____ | Fecha Entrega: | (DD/MM/AAAA) |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES | No. De Municipios Atendidos | | |
| No. Familias que requieren Albergues | | | | | | |
| No. Familias que requieren arriendo | | | | | | |
| No. Familias que requieren Reparación | | | | | | |
| Total Ayuda Entregada | | | | | | |

RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

| | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | VALOR DE LA AYUDA | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| No. Familias que requieren Albergues | | | | | |
| No. Familias que requieren arriendo | | | | | |
| No. Familias que requieren Reparación | | | | | |
| Total Recursos Ejecutados | | | | | |

(Anexo No. 2 F-CH-002-Ajamientos Temporales)

ColombiaHumanitaria



5. Conclusiones y Recomendaciones

Recomendamos que los censos sean entregados por Grupo familiar ya que a la fecha solo los entregan con el nombre del miembro Cabeza de Familia, igualmente estos censos deben ser verificados y filtrados por cada alcaldía, por el Crepad o por la gobernación antes de entregarlos a Comfamiliar Atlántico ya que vienen incompletos y con muchas inconsistencias, además se puede evitar las entregas múltiples a una misma familia.

Estos censos deben ser entregados en tiempo oportuno al operador para poder hacer la programación coordinadamente.

FIRMA RESPONSABLE

Datos de Contacto del Operador

| | |
|---|---|
| Dirección: Calle 48 No 43 104 | Teléfono: 3507500 |
| Ciudad : Barranquilla | EMAIL: rrosales@comfamiliar.com.co |
| PAGINA WEB www. Comfamiliar.com.co | |