

Colombia Humanitaria



INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No. 01- 04*2011*000007 28-01-2011
Departamento / Ciudad Capital ATLANTICO - BARRANQUILLA
Nombre del Operador COMFAMILIAR ATLANTICO
Informe no. 8

1. Introducción

Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo

Comfamiliar Atlántico, como operador ha venido realizando la entrega de los kits de alimentos en los diferentes municipios y corregimientos del Departamento del Atlántico de acuerdo al registro de damnificados suministrado oficialmente por el CREPAD.

Con el fin de cumplir a cabalidad con lo pactado, se realiza previamente al día de la entrega en el municipio correspondiente, un reconocimiento del lugar, coordinando con el CLOPAD y las autoridades locales todo lo concerniente al proceso. Además se contrata internamente el servicio de perifoneo y/o divulgación radial para que todos los damnificados estén enterados del día, hora y lugar de las entregas. Comfamiliar Atlántico creó una infraestructura y logística tanto física como de personal que le permite adelantar este proceso a cabalidad dentro de unas condiciones de ambiente normales en cada población para que la distribución de los kits sea organizada y ágil. La logística del personal se maneja con recurso humano experimentado en atención a los usuarios de los diferentes programas recreacionales y servicios de la Corporación. Es así como hemos podido llegar de acuerdo a la información suministrada por la Gobernación a 18 municipios del departamento.

Tiene contratados con las diferentes cadenas de almacenes y comercio organizado de Barranquilla la compra de kits de alimentos y de aseo de acuerdo a los requerimientos de Colombia Humanitaria, así como el transporte de los mismos a las diferentes poblaciones afectadas del Departamento.

Debido a una buena labor de mercadeo se cumplieron con las entregas de los kits de alimentos y aseo quedando un sobrante para realizar entregas a las familias que faltaban para completar el ciclo de entregas. Para realizar este proceso se pidió autorización al Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria como consta en la comunicación de fecha abril 14 de 2011.

ColombiaHumanitaria



2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha 30/04/2011

DESCRIPCION	No. Total de Familias a Beneficiar	No. Total de Familias Atendidas	Presupuesto	Giro Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
1. ASISTENCIA HUMANITARIA						
1.1 Mercados	25.000	28.318	\$7.550.700.000	\$7.550.700.000	\$7.081.155.324	
1.2 Aseo	25.000	27.317	\$1.258.450.000	\$1.258.450.000	\$1.115.405.258	
2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL						
2.1 Albergues temporales						
2.2 Apoyo para arriendo temporal						
2.3 Materiales de Construcción						
5. Gastos Operativos			\$ 440.457.500	\$ 440.457.500	\$409.828.029	
Valor Total			\$9.249.607.500	\$9.249.607.500	\$8.606.348.611	\$

3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

a. Actividades

(Describa brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)

Dentro de este octavo informe se puede apreciar que corresponde a la segunda entregas de kits de alimento y de kits de aseo y de los municipios para así completar las entrega de esta primera parte

b. Logros o Avances

(Describa brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Durante la octava vigencia desde el 07 de febrero hasta el 30 de abril se entregaron ayudas alimentarias para 26.119 familias de 18 municipios del departamento y se entregaron 27.317 kits de aseo para igual número de familias afectadas.

En este informe al comparar el número de familias registradas en el formato F-CD-003 entrega a beneficiarios se presenta una diferencia. Esto se debe que al consolidar el informe de las ayudas humanitarias por municipios encontramos familias repetidas en diferentes municipios con entregas doble y triples por estar reportados en los censos de varios municipio y tenían derecho a las entregas.

Colombia Humanitaria



Dificultades

(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Los inconvenientes que se presentan en las diferentes entregas de kits de alimentos básicamente se encuentra en los censos entregados al operador los cuales generalmente están incompletos lo cual genera mucha inconformidad entre la población afectada.

Otro aspecto que incide en la normal entrega de las ayudas son los problemas de orden público que se presentan en algunos municipios lo que conlleva al cambio de planes de entrega o modificación en la logística de entrega.

Existen aspectos relacionados con la falta de entrega oportuna de los censos lo que impide la formalización de unos cronogramas de actividades y redundan en el manejo de una logística más adecuada para la normal entrega de las ayudas en las poblaciones afectadas

c. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.	BARANOA	395
2.	CAMPO DE LA CRUZ	4.858
3.	CANDELARIA	2.907
4.	GALAPA	65
5.	JUAN DE ACOSTA	71
6.	LURUACO	729
7.	MALAMBO	856
8.	MANATI	4.716
9	PALMAR DE VARELA	121
10	POLONUEVO	76
11	PONEDERA	2.222
12	REPELON	2.133
13	SABANAGRANDE	269
14	SABANALARGA	2.554
15	SANTA LUCIA	3.633
16	SANTO TOMAS	368

Colombia Humanitaria



17	SUAN	2.271
18	TUBARA	74
	TOTAL FAMILIAS	28.318

d. Descripción entregas

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

RESUMEN POR ENTREGA – Cantidades -					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	No. 8 Fecha Entrega: (30/04/2011) No. De Municipios Atendidos 18		
			No. MERCADOS ENTREGADOS	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS	ARRIENDOS ENTREGADOS
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	25.000	28.318	117.034	27.317	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Ayuda Entregada			117.054	27.317	
RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -					
Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 4 integrantes					
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	25.000	28.318	7.081.115.324	1.115.405.258	
Tipo C Mas de 6 Integrantes					
No. Familias que requieren arriendo					
Total Recursos Ejecutados			7.081.115.324	1.115.405.258	

Colombia Humanitaria



(Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)

4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

a. Actividades

b. Logros

c. Dificultades

d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.		
2.		
3.		

ColombiaHumanitaria



4.		
5.		

e. Descripción entregas

CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de las entregas realizadas a la fecha

TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA	No. _____	Fecha Entrega:	(DD/MM/AAAA)
			No. De Municipios Atendidos		
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES	No. ARRIENDOS ENTREGADOS	No. FAMILIAS PARA REPARACIONES
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Ayuda Entregada					

RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Recursos Ejecutados					

Colombia Humanitaria



(Anexo No. 2 F-CH-002-Ajamientos Temporales)

ColombiaHumanitaria



5. Conclusiones y Recomendaciones

Recomendamos que los censos sean entregados por Grupo familiar ya que a la fecha solo los entregan con el nombre del miembro Cabeza de Familia, al igual estos censos deben ser verificados y filtrados por las alcaldía, por el Crepad o la gobernación del departamento antes de entregarlos a Comfamiliar Atlántico ya que vienen incompletos y con muchas inconsistencias y además se puede evitar las entregas múltiples a una misma familia.

Estos censos deben ser entregados en tiempo oportuno al operador para poder hacer la programación coordinadamente.

FIRMA RESPONSABLE

Datos de Contacto del Operador

Dirección: Calle 48 No 43 104	Teléfono: 3507500
Ciudad : Barranquilla	EMAIL: rrosales@comfamiliar.com.co
PAGINA WEB www. Comfamiliar.com.co	